09/ 01/ 1997

Kont r akt or dapat wang pendahul uan 15 peratus

KUALA LUVMPUR, Rabu - Kontraktor yang terbabit dal am penbi naan sekol ah di
sel uruh negara nendapat wang pendahul uan sebanyak 15 peratus dari pada
j um ah harga proj ek.

Sehubungan itu, Menteri Pendi di kan, Datuk Seri Najib Tun Razak, nenol ak
kenmungki nan kaedah si stem penbayar an adal ah punca berl aku beberapa
bangunan sekol ah gagal di si apkan nengi kut j adual .

"Mana ada negara | ain macam Mal aysi a yang bagi bayaran pendahul uan.
Bel um nmul a kerja dah di bayar. Dapat kontrak sahaja, dapat bayaran, 15
peratus. Mana negara |l ain ada (macamini)," katanya kepada penberita
sel epas mesyuarat m ngguan Kenenterian Pendi di kan, hari ini.

Bel i au mengul as kenyat aan Perdana Menteri, Datuk Seri Mahathir Mhamad
yang nenbi das kontraktor kerana gagal nenyi apkan projek awam terutam
bangunan sekol ah, mengi kut jadual sehingga nenmbebankan rakyat.

Senal am Per dana Menteri nenyatakan rasa kesal kerana nasi h ada
kontrakt or gagal nenyi apkan sekol ah mengi kut jadual dan mahu kontrakt or
ber kenaan | ebi h serius dengan nel aksanakan proj ek berdasarkan perjanjian
mer eka dengan ker aj aan.

Sebel umi ni akhbar nel aporkan beberapa sekol ah tidak di si apkan wal aupun
sesi persekol ahan sudah bermul a Ahad dan Isnin lalu

Kira-kira 800 pel ajar di sebuah sekol ah nenengah di Cal ok, Terengganu
terpaksa ditenpat kan senentara di dua sekol ah | ai n sehi ngga sekol ah nereka
si ap. Bangunan sekol ah bernilai RVM2.9 juta itu hanya siap 90 peratus dan
asrama sekol ah itu juga bel umsiap

Di Sekol ah Kebangsaan Seafield 2 di USJ, Subang Jaya, Sel angor, Kkerusi
dan neja belumtersusun sewaktu nurid tiba nenul akan hari pertanma
per sekol ahan manakal a bekal an air dan el ektrik ke sekol ah itu bel um
di sanbung.

Beri kutan itu, rmurid terpaksa nengangkat sendiri kerusi dari stor ke
bili k darjah masi ng- masi ng.

Naj i b mengul angi pandangannya bahawa perkara itu ada kaitan dengan
penbekal dan kontraktor dan susah untuk nenamat kan sesuat u kontrak yang
gagal kerana prosesnya amat sukar

Bel i au nenberi jam nan akan mencari jal an nmenyel esai kan perkara itu
sekal i pun tidak senudah yang di sangkakan kerana menurut nya, Kenenterian
Pendi di kan nenmpunyai ribuan projek kecil dan besar di sel uruh negara
setiap tahun.
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