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Annuar - Birokrasi
PROSEDUR PELAKSANAAN PROJEK LUAR BANDAR DI ROMBAK

   KUALA NERANG, 28 Julai (Bernama) -- Prosedur pelaksanaan projek-projek
kecil dan besar di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan dirombak
bagi mengurangkan karenah birokrasi.
   Sehubungan dengan itu, para pegawai berkaitan di kementerian itu dan
agensinya diarah bekerja lebih masa selama tiga hari - Isnin, Selasa dan
Rabu - selama sebulan mulai bulan depan bagi mempercepatkan kelulusan dan
perlaksanaan projek.
   Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Annuar Musa berkata sebagai
ukuran mengenai kelembapan pelaksanaan projek itu, hanya 25 peratus
daripada lebih RM500 juta yang diperuntukkan untuk projek luar bandar pada
tahun ini telah digunakan.
   "Ini bermakna masih banyak projek yang masih tersangkut di pelbagai
peringkat birokrasi mengikut kaedah sekarang," katanya kepada pemberita
selepas mengadakan pertemuan dengan Anggota Jawatankuasa Keselamatan dan
Kemajuan Kampung di Kampung Tandop Besar, di sini, hari ini.
   Beliau berkata dalam mesyuarat kabinet dua minggu lepas, Perdana
Menteri Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad yang tidak berpuashati dengan
perlaksanaan projek di luar bandar yang amat lembap, telah mengarahkan
prosedur yang diamalkan sekarang dikaji semula.
   Kabinet berpendapat kaedah yang digunakan sekarang sangat tidak sesuai
dan terlalu birokratik, katanya.
   "Bukan sahaja projek yang besar tidak berjalan lancar malahan projek
kecil seperti membina surau, titi dan jalan kampung juga terlalu lembap.
Ada projek kecil yang diluluskan bulan Februari lepas belum dilaksanakan
sehingga sekarang," katanya.
   Annuar berkata kementerian telah meneliti arahan kabinet itu dan dua
prosedur yang ada sekarang - birokrasi dan aspek kewangan - akan dirombak
dan satu pendekatan baru yang lebik baik akan dilaksanakan.
   Dari segi birokrasi kaedah kelulusan projek yang perlu melalui banyak
peringkat akan dikurangkan dengan memberi kuasa kepada wakil rakyat dan
Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung melaksanakan projek yang
tidak melebihi RM20,000 secara gotong royong.
   "Dengan kaedah itu dan beberapa lagi cara baru, projek dapat disiapkan
dengan cepat dan dan menjimatkan kos," katanya.
   -- BERNAMA
   MZM WAT


	PROSEDUR PELAKSANAAN PROJEK LUAR BANDAR DI ROMBAK (Bernama 28/07/1998)

